

Der Bürgermeister

Postanschrift: Stadtverwaltung 53754 Sankt Augustin

An die  
Fraktionen und Fraktionslosen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin

im Hause  
(per E-Mail)

Dienststelle  
Bürgermeister-/Ratsbüro  
Ratsbüro, Markt 1

|   |                |
|---|----------------|
| Auskunft erteilt:<br>Herr v. Borzyskowski | Zimmer:<br>403 |
|---|----------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Telefon (0 22 41) 2 43-0 | Durchwahl: 394 |
|--------------------------|----------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Telefax (0 22 41) 243-430 | Durchwahl: 77394 |
|---------------------------|------------------|

E-Mail-Adresse: [luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de](mailto:luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de)

Internet-Adresse: <http://www.sankt-augustin.de>

**Besuchszeiten**

| Rathaus   | Bürgerservice  |
|---|--|
| montags:<br>8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,<br>dienstags bis freitags:<br>8.30 Uhr - 12.00 Uhr | montags und donnerstags:<br>7.30 Uhr - 18.00 Uhr,<br>dienstags und mittwochs:<br>7.30 Uhr - 14.00 Uhr,<br>freitags: 7.30 Uhr - 12.00 Uhr |

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Mein Zeichen  
BRB-vB

Datum  
09.08.2021

**Sondersitzung des Jugendhilfeausschuss  
Anfrage CDU, Drucksachen Nr. 21/0339**

**Beratungsfolge**  
Jugendhilfeausschuss

**Sitzungstermin**  
09.08.2021

**Behandlung**  
öffentlich

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt:

**Frage 1:**

Welche (Informations-) Gespräche zwischen welchen Beteiligten haben stattgefunden, nachdem ersichtlich geworden ist, dass eine Fertigstellung der Kindertagesstätte zum geplanten Termin am 1. August 2021 nicht erfolgen kann und eine Verzögerung bis voraussichtlich 31.10.2021 zu erwarten ist?

**Antwort:**

14.07.2021 9:00 Uhr Baustellenbegehung durch FDL9/10, Fliesenarbeiten wurden bis dato nicht aufgenommen

14.07.2021 11:30 Uhr Problematik mit Dez III im Gespräch angerissen

14.07.2021 12:00 Uhr Krisengespräch mit BNU und FB9, FB6.

14.07.2021 Terminierung für 15.07.21 um 11:00 Uhr mit Dez III, FB5, DKSB, FBL6, BNU, FDL 9/10

15.07.2021 11:00 Uhr Lagebesprechung und Lösungsfindung mit den oben Beteiligten, Terminverschiebung und Ersatzstandort für U3 Kinder einvernehmlich festgelegt

16.07.2021 Mitteilung Sachstand und Ergebnis an Bürgermeister, Dez IV per Mail mitgeteilt

Der Termin 31.10.2021 resultiert aus Gesprächen mit dem LVR, das ist der vereinbarte Zeitraum für die Interimslösung in der Wehrfeldstraße für die Aufnahme der 10 U3-Kinder. Ein Termin für eine Baufertigstellung/Inbetriebnahme der Kita Bonner Straße wurde nicht benannt.

Der Träger wurde unverzüglich nach Kenntnis der baulichen Verzögerungen am 15.07.2021 im Rahmen eines Ortstermins informiert. An dem Ortstermin waren Vertreter des FB9, FB6, FB5, des Trägers DKSB sowie der Dezernent III anwesend. Der Träger hat anschließend von seiner

- 2 -



Seite die Eltern in Kenntnis gesetzt. Hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung der Interimslösung haben sich im Anschluss an den o. a. Ortstermin der Träger und die Stadt weiter einvernehmlich bezüglich der praktischen Umsetzung abgestimmt (z. B. Möbel umräumen am Standort Wehrfeldstraße).

**Frage 2:**

Welche konkreten Gründe haben aus Sicht der Stadtverwaltung zu der Verzögerung geführt?

**Antwort:**

Siehe ausführliche Darstellung in der Mail an die Fraktionen vom 09.08.21 um 9:52 Uhr.

**Frage 3:**

Ist sichergestellt, dass die Kinder, die ab 1.8.2021 in der Casa Lu betreut werden sollten, in der Zwischenzeit bis zur Fertigstellung in qualitativ adäquater Weise betreut werden? Auf welche Weise geschieht dies?

**Antwort:**

Von der verzögerten Fertigstellung sind 10 U3 Plätze (= eine U3 Gruppe) betroffen. 8 Kinder waren für diese Plätze ab dem 01.08. schon angemeldet. Die betroffenen Kinder werden nach erfolgter enger Abstimmung zwischen dem Kita-Träger, dem LVR und der Stadt innerhalb der Kita Casa Lu im nahegelegenen zweiten Standort der Kita in der Wehrfeldstraße ((die Kita besteht aus diesen beiden Standorten) fachgerecht betreut bis die Räume am Standort Bonner Straße bezogen werden können.

**Frage 4:**

Worauf basiert aus Sicht der Verwaltung die Dringlichkeit für die Einberufung des Jugendhilfeausschusses zu der heutigen Sondersitzung?

**Antwort:**

Aus Sicht des technischen Dezernats IV gibt es hierfür keinerlei Veranlassung. Die Verschiebung der Inbetriebnahme wurde sofort nach Bekanntwerden (14.07.21) mit den Beteiligten (am 15.07.21) besprochen und eine einvernehmliche Lösung gefunden.

Mit freundlichen Grüßen  
In Vertretung



Rainer Gleß  
Technischer Beigeordneter